

Calendrier global des mesures du Docob

Extrait du Docob de la ZSC du Complexe lagunaire de Canet – Saint-Nazaire dans les Pyrénées-Orientales

Répartition des actions (mesures) du document d'objectifs à travers ces 6 années de mise en œuvre.

Actions	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
PHE1	Fédération des structures, Demande de subventions, Elaboration du protocole	Mise en œuvre du protocole, Choix des aménagements hydrauliques	Mise en œuvre du protocole, Réalisation des aménagements hydrauliques			
PHE2	Elaboration du protocole	Mise en œuvre du protocole				
PHE3						
PHE4						
PHE5						
PHE6						
PHE7						
PHE8						
PHE9	Réaliser l'étude sur l'alimentation en eau des mares		Entretien des canaux			
PHE10	Plan d'aménagement, Demande de subventions, Enquête publique, Autorisation et déclaration	Pose des ganivelles. Réalisation, fabrication et mise en place de panneaux et de plaquettes d'information.	Entretien et remplacement des ganivelles. Entretien des panneaux d'information			
PHE11	Parking et aménagement des sentiers et des pistes. Mise en place de panneaux d'information. Réduction et suppression des mobiliers.	Aménagement des sentiers et des pistes	Revégétalisation des zones soumises à la pression anthropique. Réalisation de plaquettes d'information dans le cadre du plan de communication			
PHE12	Identification des secteurs, Pose du mobilier	Favoriser la régénération naturelle des dunes accompagnée d'un appui visuel. Revégétalisation des zones soumises à la pression anthropique.				
PHE13						
PHE14						
PHE15	Réaliser l'étude sur l'alimentation en eau des mares		L'entretien des canaux			
PHE16						
PHE17						
PHE18						
PHE19						
PHE20						
PHE21						
PHE22		Rencontre des agriculteurs et propriétaires. Définition des itinéraires pastoraux. Identification des stations menacées	Mise en place des nouveaux itinéraires. Réalisation et mise en place d'un dispositif de mise en défens	Entretien des dispositifs de mise en défens	Suivi bisannuel des stations de plantes remarquables. Entretien des dispositifs de mise en défens	Entretien des dispositifs de mise en défens

Actions	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
PHE23		Pose de barrières. Mise en place de panneaux d'informations	Création de tranchées, Entretien des panneaux et aménagements	Entretien des panneaux et aménagements		
PHE24	Délimitation des secteurs Réalisation et fabrication des panneaux Mise en place et retrait des filets	Mise en place et retrait des filets et entretien des filets et panneaux				
PHE25						
PHE26	Poursuivre les actions d'éradication déjà engagées Réaliser et distribuer une note d'informations	Elaborer et mettre en œuvre de façon progressive les protocoles pour l'éradication des espèces envahissantes menaçantes non contrôlées à ce jour.				
PHE27						
AC1	Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération assure l'animation, la gestion administrative et la coordination du Docob valant plan de gestion des terrains du Conservatoire de façon continue pendant les 6 années de vie de cette première version					
AC2	Recensement des pêcheurs souhaitant obtenir un lot de pêche sur la lagune, Réunion avec les pêcheurs pour le tirage des lots, Signature des conventions individuelles.					
AC3						
AC4	La mise en œuvre de cette action se fera en fonction de l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires (actions dont le niveau de priorité est de 1 et 2).					
AC5	Création d'un réseau et amorce d'une réflexion sur le tourisme	Elaboration de principes directeurs	Signature et mise en application de la charte			
AC6	Poursuivre les actions de police déjà en cours et accroître les actions d'information, de sensibilisation et de coordination des actions de police.					
AC7	Réfection en fonction des besoins.					
AC8	Tournées d'inspection régulières (2 fois par année) et réparation ou remplacement des infrastructures défectueuses en fonction des besoins					
AC9						
AC10						
IS1	Elaboration du plan de communication par un BE (Bureau d'études) et mise en œuvre par PMCA					
IS2						
IS3	Disponibilité de la carte dès la validation et la mise en œuvre du Docob valant plan de gestion des terrains du CELRL					
IS4	Cette action peut être entreprise dès la première année en fonction de la volonté des associations et du gestionnaire du territoire					
CS1	Réalisation de la base de données	Campagne de mesures bathymétriques				
CS2	Elaboration de la base de données	Suivi annuel de la qualité de l'eau en fonction des programmes existants				
CS3						
CS4		Elaborer un protocole commun	Mise en œuvre du protocole			
CS5	Elaboration du protocole	Mise en œuvre du protocole				
CS6						
CS7						
CS8	Elaborer un protocole de suivi et mise en place du suivi	Suivi et bilan		Suivi et bilan		
CS9	Elaboration et mise en œuvre du protocole de suivi			Premier rapport		Rapport
CS10	Compléter les inventaires	Elaborer et mettre en œuvre un suivi bisannuel des plantes envahissantes cartographiées tous les deux ans / production d'un bilan.				
CS11	Elaboration d'un protocole de suivi de la fréquentation.	Suivi et bilan		Suivi et bilan		
CS12		Suivis et bilan	Suivis et bilan		Suivis et bilan	